

中机创新科技发展（重庆）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目 应急演练预案

文件编号：ZJCK-10-02

编制部门： 经营拓展部 编制时间： 2026.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.01.10

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026. 1. 10	V1. 0	新 建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司 1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 应急演练预案 1

1. 编制说明 4

 1.1. 编制目的 4

 1.2. 编制依据 4

 1.3. 适用范围 4

2. 演练目标 4

3. 演练类型与计划 4

4. 演练场景设计 5

 4.1. 一级故障演练场景（2026年6月） 5

5. 演练实施计划 6

 5.1. 演练前准备 6

 5.2. 演练实施流程 6

 5.3. 演练后总结 6

6. 演练评估标准 7

 6.1. 一级故障演练评估 7

7. 应急保障措施 7

 7.1. 人员保障 7

 7.2. 物资保障 7

 7.3. 技术保障 7

 7.4. 通讯保障 8

8. 附则 8

 8.1. 预案修订 8

 8.2. 预案解释 8

 8.3. 实施日期 8

1. 编制说明

1.1. 编制目的

为验证《中机中联智慧工程管理平台运维项目-服务可用性和连续性计划》的有效性，检验应急响应团队的快速反应能力和故障恢复水平，确保中机中联智慧工程管理平台系统在发生突发事件时能够快速恢复运行，特制定本预案。

1.2. 编制依据

- 《智慧工程管理平台项目专业运维服务合同》
- 《中机中联智慧工程管理平台运维项目-实施方案》
- 《中机中联智慧工程管理平台运维项目-服务可用性和连续性计划》

1.3. 适用范围

本预案适用于本项目2026年度组织的各项应急演练活动。

2. 演练目标

序号	演练目标	目标值
1	检验一级故障应急响应流程	30分钟内到场
2	检验故障诊断与恢复能力	核心服务2小时内恢复
3	检验应急指挥与沟通机制	30分钟内建立专用沟通渠道
4	检验备用节点切换能力	切换时间≤30分钟
5	检验服务台故障受理与工单流转效率	响应≤10分钟

3. 演练类型与计划

根据《服务可用性和连续性计划》第7章要求，2026年度计划组织以下演练：

序号	演练类型	演练内容	计划时间	参与人员
1	一级故障演练	模拟平台核心服务异常	2026年6月	全体应急人员
2	实战演练	全流程故障响应与恢复	2026年6月（与一级故障演练合并）	全体应急人员

4. 演练场景设计

4.1. 一级故障演练场景（2026年6月）

场景名称：平台核心服务异常

模拟故障：

- 1. 某核心服务节点应用节点突发故障
- 2. 该点位平台服务器离线，数据不可用

故障等级：一级故障

演练时间：2026年6月15日

参与人员：

角色	人员	职责
应急指挥	项目负责人	整体指挥、协调资源
技术协调	经营拓展部经理	技术支持、故障分析
现场抢修	运维工程师（2名）	现场排查、服务切换
故障受理	服务台专员	接报、派单、跟踪、反馈
监督评估	质量部经理	记录响应时间、评估效果

演练流程：

时间节点	动作	负责人
T+0分钟	服务台接到甲方报障（模拟）	服务台专员
T+5分钟	服务台完成故障分级，派发工单	服务台专员
T+10分钟	通知应急指挥部成员	项目负责人
T+30分钟	现场抢修组到达故障点位	运维工程师

时间节点	动作	负责人
T+30分钟	建立与甲方的专用沟通渠道	项目负责人
T+45分钟	故障诊断完成（应用服务异常）	运维工程师
T+60分钟	切换至备用节点	运维工程师
T+90分钟	服务恢复，通知甲方确认	运维工程师
T+120分钟	故障处理完成，工单关闭	服务台专员

预期恢复时间：≤2小时

5. 演练实施计划

5.1. 演练前准备

序号	准备事项	责任人	完成时限
1	制定详细演练方案，明确场景和步骤	经营拓展部经理	演练前7天
2	通知甲方信息化部门，确认演练时间	项目负责人	演练前3天
3	准备演练所需工具和备件	运维工程师	演练前1天
4	组织参演人员培训，明确职责	经营拓展部经理	演练前1天
5	设立演练观察员，准备评估表格	质量部经理	演练前1天

5.2. 演练实施流程

演练启动 → 模拟故障触发 → 故障发现与上报 → 应急响应启动 → 故障诊断 → 恢复操作 → 验证确认 → 演练结束 → 总结评估

5.3. 演练后总结

序号	总结事项	责任人	完成时限
1	记录各环节响应时间	质量部经理	演练当日
2	组织演练复盘会议	项目负责人	演练后3天内
3	分析存在问题及原因	经营拓展部经理	演练后5天内
4	制定整改措施并跟踪落实	经营拓展部经理	演练后7天内

序号	总结事项	责任人	完成时限
5	编制演练总结报告，提交甲方	项目负责人	演练后10天内

6. 演练评估标准

6.1. 一级故障演练评估

评估项	目标值	评分标准
服务台响应时间	≤10分钟	达标/不达标
现场到场时间	≤30分钟	达标/不达标
故障诊断时间	≤45分钟	达标/不达标
核心服务恢复时间	≤2小时	达标/不达标
沟通渠道建立时间	≤30分钟	达标/不达标
信息更新频次	每小时1次	达标/不达标

7. 应急保障措施

7.1. 人员保障

组建固定应急响应团队，明确各角色职责，确保演练及实际故障处置时人员到位、分工清晰。应急团队成员需经过专业培训，熟练掌握故障诊断、设备操作、应急处置流程等技能，每月组织1次技能复盘，提升应急处置能力。建立人员备份机制，核心岗位配备2名及以上熟练人员，避免因人员缺勤影响应急响应效率。

7.2. 物资保障

提前筹备演练及应急处置所需物资，建立物资台账，定期检查、补充和维护，确保物资完好可用。主要物资包括：服务器诊断工具、运维诊断终端、备用网络、备用服务器、数据库集群存储设备、应急电源、通讯设备（对讲机、备用手机）等。物资存放于指定仓库，安排专人管理，明确领用、归还流程，确保演练时能够快速调取。

7.3. 技术保障

演练前对智慧工程管理平台系统、热备设备、通讯系统等进行全面检查，确保系统运行正常，模拟故障能够顺利触发。安排技术骨干全程参与演练，负责技术指导、故障排查和问题解答，及时处理演练过程中出现的技术异常。建立技术支持机制，加强与设备厂商、甲方信息化部门的沟通协作，确保演练及实际处置时能够获得专业技术支持。

7.4. 通讯保障

建立多渠道应急通讯机制，包括企业微信工作群、对讲机、专用电话等，确保演练过程中各角色之间沟通顺畅、信息传递及时。演练前测试所有通讯设备，确保设备正常工作；演练过程中安排专人负责通讯联络，及时传达指挥指令、反馈现场情况，保障应急指挥与现场处置的高效衔接。

8. 附则

8.1. 预案修订

本预案根据演练实施效果、项目实际情况变化（如系统升级、人员调整、合同要求变更等）及相关法律法规、标准规范的更新，及时进行修订完善。预案修订由经营拓展部负责，修订后报项目负责人批准，重新发布实施，并同步提交甲方信息化部门备案。

8.2. 预案解释

本预案由本项目经营拓展部负责解释。

8.3. 实施日期

本预案自2026年1月10日起正式实施。