

中机创新科技发展（重庆）有限公司

2026年度应急工作总结报告

文件编号：ZJCK-10-06

编制部门： 经营拓展部 编制时间： 2026.06.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.06.30

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.06.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.06.30	V1.0	新建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司..... 1

2026年度应急工作总结报告..... 1

1. 工作概述..... 4

2. 应急体系建设情况..... 4

 2.1. 制度文件编制..... 4

 2.2. 组织架构建设..... 4

3. 应急演练开展情况..... 5

 3.1. 演练执行概况..... 5

 3.2. 演练目标达成情况..... 5

 3.3. 演练问题及改进..... 5

4. 应急工作成效..... 6

 4.1. 预案有效性得到验证..... 6

 4.2. 团队应急能力得到提升..... 6

 4.3. 持续改进机制有效运行..... 6

5. 存在不足与改进方向..... 6

 5.1. 存在不足..... 6

 5.2. 改进方向..... 6

6. 总结..... 7

1. 工作概述

2026年度，智慧工程管理平台项目运维团队严格按照《服务可用性和连续性计划》及《应急演练预案》要求，系统开展应急管理体系建设和演练工作。本上半年度应急工作以“预防为主、平战结合”为原则，围绕预案制定、演练实施、问题整改、能力提升等环节，全面检验和提升了团队的应急响应能力，为中机中联智慧工程管理平台系统的稳定运行提供了有力保障。

上半年度共完成应急管理体系文件4份（预案、大纲、计划、报告），组织一级故障实战演练1次，各项评估指标均达到或优于目标值，应急响应能力得到有效验证和提升。

2. 应急体系建设情况

2.1. 制度文件编制

本上半年度完成了应急管理体系的全部核心文件编制工作，包括：

《应急演练预案》（ZJCK-10-02）：于2026年1月编制发布，6月修订，明确了演练目标、类型、场景设计、实施计划及评估标准，是应急工作的纲领性文件。

《应急演练大纲》（ZJCK-10-03）：于2026年1月编制发布，6月修订，细化了演练基本信息、组织架构、场景设计和资源保障，为演练提供了具体指导。

《应急演练计划》（ZJCK-10-04）：于2026年1月编制发布，6月修订，明确了演练日程安排、人员分工、准备清单及风险应对措施。

《应急演练报告》（ZJCK-10-05）：于2026年6月编制完成，记录了演练实施情况、问题分析及改进措施，形成管理闭环。

2.2. 组织架构建设

建立了由项目负责人担任应急指挥、经营拓展部经理担任技术协调、质量部经理担任监督评估的三级应急指挥体系。下设现场抢修组（运维工程师2名、

司机1名）和服务台（服务台专员2名），明确了各岗位职责及到位时间要求，确保应急响应时人员快速集结、分工清晰。

3. 应急演练开展情况

3.1. 演练执行概况

2026年6月15日上午，在会议室组织了一次一级故障实战演练，模拟核心区域应用节点突发故障导致平台服务器离线的故障场景。本次演练由项目负责人担任应急指挥，共有8名人员参演，演练时长2小时。

3.2. 演练目标达成情况

演练设定的5项目标全部达成。具体来看：

服务台响应方面：从接到报障到完成故障分级、派发工单，实际用时3分钟，优于10分钟的目标要求。

现场响应方面：现场抢修组从接到通知到达故障点位，实际用时20分钟，优于30分钟的目标要求。

故障诊断方面：完成网络中断诊断用时22分钟，优于45分钟的目标要求。

备用节点切换方面：完成备用节点切换并恢复服务用时25分钟，优于30分钟的目标要求。

核心区域恢复方面：从故障发生到服务恢复确认，总用时80分钟，优于2小时的目标要求。

此外，应急指挥与甲方专用沟通渠道在22分钟内建立，信息更新频次达到每小时1次，沟通协作机制运行顺畅。

3.3. 演练问题及改进

演练过程中发现两个主要问题：一是备用节点状态标识不清，导致现场确认耗时较长，影响范围约5分钟；二是对讲机信号在部分区域不稳定，现场沟通效率略有下降。

针对上述问题，已制定并落实了相应改进措施：对全部备用节点标签进行更换并建立定期检查机制，由运维工程师负责，已于2026年6月底完成；增配信号增强设备并明确以手机作为备用通讯工具，由经营拓展部经理负责，计划于2026年6月底完成。

4. 应急工作成效

4.1. 预案有效性得到验证

演练流程与预案设计高度一致，各环节衔接顺畅，从故障接报到工单关闭形成了完整闭环，验证了应急预案的科学性和可操作性。

4.2. 团队应急能力得到提升

参演人员熟悉各自职责，响应及时、配合默契。服务台派单效率、现场抢修组到达速度、故障诊断准确性均达到或优于预期，团队应急处置能力在实际演练中得到有效锻炼和提升。

4.3. 持续改进机制有效运行

通过演练识别了备件管理、通讯保障等方面的改进空间，并已纳入整改计划跟踪落实。问题发现、分析、改进、验证的闭环管理机制运行良好，为后续应急工作的持续优化奠定了基础。

5. 存在不足与改进方向

5.1. 存在不足

应急通讯手段单一，对讲机存在信号盲区，缺乏有效的备用通讯方案。

5.2. 改进方向

2026年将持续优化应急管理工作，重点做好以下方面：

完善应急通讯保障方案，对信号盲区增配增强设备，明确手机作为备用通讯工具并测试其有效性。

加强应急演练频次，计划下半年度至少组织1次应急演练，覆盖不同故障场景。

将演练中发现的问题纳入运维知识库，形成典型案例供团队学习参考。

6. 总结

2026年度上半年，通过智慧工程管理平台项目应急管理工作从制度建设到实战演练，从问题发现到整改落实，形成了完整的管理闭环。通过应急演练，验证了应急预案的有效性，提升了团队的应急响应能力，为保障中机中联智慧工程管理平台系统的稳定运行积累了宝贵经验。

下一步，经营拓展部将持续完善应急管理体系，加强日常巡检和备件管理，优化通讯保障方案，定期组织应急演练，不断提升应急响应水平，确保中机中联智慧工程管理平台系统在任何突发情况下都能快速恢复、稳定运行。