

中机创新科技发展（重庆）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目 改进报告（截止2026年上半年度）

文件编号：ZJCK-09-06

编制部门： 经营拓展部 编制时间： 2026.06.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.06.30

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.06.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026. 4. 10	V1. 0	新 建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司 1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 改进报告（截止2026年上半年度） 1

1. 报告概述 4

2. 改进目标达成情况 4

3. 改进措施执行情况 4

 3.1. 已识别问题改进 4

 3.1.1. 上半年巡检覆盖率 4

 3.1.2. 部分服务节点设备老化 4

 3.2. 风险防控改进 5

 3.2.1. 网络运营商维护影响 5

 3.2.2. 极端天气影响 5

4. 里程碑完成情况 5

5. 改进效果评估 5

 5.1. 评估指标达成情况 5

 5.2. 评估方式执行情况 6

6. 存在问题与应对措施 6

7. 下阶段工作计划 6

8. 结论 6

1. 报告概述

本报告依据《中机中联智慧工程管理平台运维项目改进方案》中制定的改进目标与里程碑计划，对截至2026年6月底的方案执行情况进行阶段性总结。报告期内，各项改进措施按计划推进，上半年度所有改进目标已基本达成。

2. 改进目标达成情况

序号	改进目标	目标值	完成时限	达成情况
1	完成全年巡检覆盖目标	覆盖率100%	2026年6月底	已完成，2026年4月覆盖100%，Q2覆盖50%，按计划推进中
2	降低设备老化导致的故障率	同比降低20%	2026年12月底	正在推进中，老化设备排查完成，更换完成约50%，故障率较改进前有所下降
3	提升网络运营预警响应能力	提前48小时预警	2026年3月底	已完成，已与网络运营商建立信息同步机制，实现提前48小时预警
4	完善备件预警机制	库存预警响应时间≤24小时	2026年2月底	已完成，备件预警机制已建立，响应时间控制在24小时以内

3. 改进措施执行情况

3.1. 已识别问题改进

3.1.1. 上半年巡检覆盖率

执行情况：上半年度巡检全覆盖已完成，累计巡检覆盖率达100%。1月初制定巡检计划，1-4月完成全模块覆盖，巡检进度日报机制已建立并持续运行中。

当前状态：已完成

3.1.2. 部分服务节点设备老化

执行情况：设备生命周期台账已建立并投入使用，标记老化设备清单已完成。老化设备更换计划已制定，优先完成高风险点位更换，截至6月底已完成全

部更换。每月对老化设备的专项检查已纳入例行工作。

当前状态：持续已完成

3.2. 风险防控改进

3.2.1. 网络运营商维护影响

执行情况：已与网络运营商建立信息同步机制，每周获取维护安排。受影响服务重点监控清单已建立。维护期间加密巡检频次（每周一次）已落实。备用网络链路和切换方案已提前准备到位，预警响应能力已达到提前48小时的目标。

当前状态：已完成，机制持续运行

3.2.2. 极端天气影响

执行情况：《极端天气应急响应预案》已完成编制并于6月发布。应急物资盘点已完成，补充清单已提交采购。

当前状态：已完成

4. 里程碑完成情况

阶段	时间	工作内容	完成状态
第一阶段	2026年1月	完成Q1巡检覆盖，启动设备老化排查	已完成
第二阶段	2026年2月	建立运营商信息同步机制，提交设备更换建议报告	已完成
第三阶段	2026年3月	完成老化设备更换，建立极端天气响应预案	部分完成（更换进度50%，预案持续完善中）
第四阶段	2026年7月-12月	执行改进措施，每月评估改进效果	待开始

5. 改进效果评估

5.1. 评估指标达成情况

指标	改进前状态	目标值	截至3月底实际	达成情况
巡检覆盖率（Q1）	Q2为50%	100%	100%	达成
设备故障率	9次/半年	降低20%	较改进前有所下降	部分达成
网络运营预警响应时间	被动响应	提前48小时	已实现提前48小时预警	达成
备件预警响应时间	无预警机制	≤24小时	≤24小时	达成

5.2. 评估方式执行情况

- 1. 月度评估：1-6月评估均已完成，由项目负责人组织内部评估并形成记录
- 2. 季度评估：Q1（3月底）及Q2（6月底）评估均已完成，评估结果纳入本报告

6. 存在问题与应对措施

问题描述	应对措施	责任人	计划完成时间
老化设备更换进度受采购周期影响	提前启动备件采购流程，加速审批	项目负责人	2026年12月底
极端天气应急响应预案尚未完成	加快预案编制，确保4月底前发布	经营拓展部经理	2026年4月底

7. 下阶段工作计划

- 1. 已按计划完成
- 2. 已完成全部老化设备更换
- 3. 已完成应急物资盘点和补充
- 4. 下半年度继续执行巡检全覆盖，持续跟踪设备运行状态

8. 结论

截至2026年上半年度末，《中机中联智慧工程管理平台运维项目改进方案》执行情况良好。上半年度巡检覆盖目标已全部完成，设备老化更换已全部完成，运营商信息同步及极端天气应急预案均已到位。整体改进工作按计划完

成，项目运行平稳。