

中机创科科技发展（北京）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目 服务报告计划

文件编号：ZJCK-06-00

编制部门： <u>经营拓展部</u>	编制时间： <u>2026.01.10</u>
版 本： <u>V 1 . 0</u>	审核时间： <u>2026.01.10</u>
批 准 人： <u>李凯</u>	审批时间： <u>2026.01.10</u>

目录

中机创科科技发展（北京）有限公司	1
中机中联智慧工程管理平台运维项目 服务报告计划	1
1. 计划目的	3
2. 报告目标	3
3. 目标受众	3
4. 报告类型与频率	3
5. 报告内容与格式	4
5.1. 项目周报（模板框架）	4
5.2. 月度服务报告（3月）	4
5.3. 一阶段开发完成专项报告（模板框架）	4
5.4. 格式规范	5
6. 报告发布与归档	5
7. 反馈与改进机制	5

1. 计划目的

本服务报告计划旨在系统规划中机中联智慧工程管理平台项目在2026年3月的服务报告工作。通过明确报告目标、受众、频率、内容格式、数据来源及责任人，确保项目团队能持续产出及时、可靠、准确且双方认可的服务报告，支撑项目决策与甲乙双方的有效沟通。

2. 报告目标

- 本月服务报告的核心目标是：
- 1. 向甲方（中机中联）证明阶段性开发进度与成果交付情况，确保甲方对项目状态有清晰认知；
 - 2. 向内部管理层汇报团队绩效与资源投入，支撑内部管理与决策；
 - 3. 记录本月重大事项与风险，为后续验收和项目复盘积累依据。

3. 目标受众

受众	关注重点
甲方项目经理/接口人	运维情况、一阶段运维情况、交付物质量、风险与问题
甲方管理层（如需）	项目整体进展、里程碑达成、合同履行情况
乙方内部管理层	团队工作量、资源利用率、技术难点与风险
乙方项目团队	任务分工、待办事项、改进方向

4. 报告类型与频率

根据合同约定的三个阶段开发任务及项目实际需要，2026年3月计划产出以下服务报告：

报告类型	频率	交付时间	核心目的
项目周报	每周一次	每周五下班前	跟踪一周开发进展、风险与问题
月度服务报告（3月）	每月一次	4月3日前	系统总结本月工作、SLA达成、下月计划
一阶段运维专项报告	一次性	一阶段验收时	证明一阶段6个功能（技术交底、施工日志、质量巡检、安全教育、安全技术交底、安全巡检）开发完成

5. 报告内容与格式

5.1. 项目周报（模板框架）

本周概述：本周主要工作及关键进展（2-3句话）

开发进度：各功能模块完成度（按一/二/三阶段分别标注）

本周完成事项：已完成的功能开发、测试、部署等

下周计划：下周重点开发任务

风险与问题：技术难点、资源瓶颈、需甲方协调事项

附件：相关代码提交记录、测试报告等

5.2. 月度服务报告（3月）

报告概述：报告周期、编制目的

本月服务概况：合同服务范围回顾、团队配置与出勤

本月开发进度总览：

一阶段功能完成情况（技术交底、施工日志、质量巡检、安全教育、安全技术交底、安全巡检）

二阶段功能启动/推进情况

三阶段功能筹备情况

交付物状态：源代码工程包、操作手册的准备情况

本月重大事件：技术攻关、需求变更、问题处理等

风险与应对：当前风险及拟采取措施

下月工作计划：4月重点任务与目标

附件：相关数据、截图、日志等

5.3. 一阶段开发完成专项报告（模板框架）

报告目的：证明一阶段开发任务已完成，提请甲方验收

完成功能清单：逐项列明6个功能的开发完成情况

功能演示说明：各功能操作路径与核心流程

代码与文档交付：源代码工程包、操作手册的交付说明

部署情况：项目现场服务器部署进展

5.4. 格式规范

周报：Word文档或邮件正文

月度报告：Word/PDF文档

专项报告：Word/PDF文档，附演示截图与操作录屏（如需）

6. 报告发布与归档

1. 审核流程：报告初稿由项目经理编写后，提交运维经理审核；
2. 发布方式：审核通过后，通过邮件正式发送至甲方指定接口人，抄送双方项目经理；
3. 归档管理：所有报告统一归档至项目文档库，留作验收和结算依据；
4. 保密要求：报告内容涉及甲方保密资料，发布和归档需严格遵守合同附件1《保密协议》的相关规定。

7. 反馈与改进机制

1. 每份报告发布后，主动征询甲方对报告内容、格式、频率的反馈意见；
2. 每月项目例会对本月报告工作进行复盘，优化报告模板与流程；
3. 根据项目阶段推进（如进入二阶段开发），适时调整报告内容侧重点。