

中机创新科技发展（重庆）有限公司

变更管理制度

文件编号：ZJCK-06-06

编制部门： 经营拓展部 编制时间： 2026.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.01.10

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.1.10	V1.0	新建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司.....1

变更管理制度.....1

1. 总则.....4

 1.1. 目的.....4

 1.2. 适用范围.....4

 1.3. 原则.....4

2. 角色与职责.....4

3. 变更分类与分级.....6

 3.1. 变更分类.....6

 3.2. 变更优先级.....6

4. 变更管理流程核心环节.....6

 4.1. 变更申请与记录.....6

 4.2. 变更评估与审批.....6

 4.3. 变更规划与协调.....7

 4.4. 变更实施、验证与回退.....7

 4.5. 变更回顾与关闭.....7

5. 与其他流程的接口.....7

6. 考核指标.....8

7. 附则.....8

1. 总则

1.1. 目的

为规范本公司运维服务中的变更管理活动，确保所有对生产环境的修改均以受控、标准化的方式进行，从而最大限度地减少或消除因变更导致的业务中断和服务质量下降，保障服务的稳定性与连续性，特制定本制度。

1.2. 适用范围

本制度适用于公司所有运维服务项目中，对客户生产环境及相关组件（包括但不限于应用程序、数据库、中间件、配置文件、运行脚本、基础架构代码等）所进行的所有计划内与计划外修改。

1.3. 原则

授权原则： 所有变更必须经过正式申请和审批，未经批准的变更严禁实施。

记录原则： 所有变更活动必须完整记录，确保过程可追溯。

评估原则： 变更实施前必须进行充分的风险与影响评估。

回退原则： 所有变更必须制定并验证可行的回退方案，确保变更失败时可快速恢复服务。

最小化影响原则： 变更应安排在业务影响最小的时段进行，并采用灰度、滚动等策略降低风险。

2. 角色与职责

为确保变更管理流程的每一项职责都有明确的责任人，现将制度中定义的角色与公司现有岗位进行对应，形成可执行的责任矩阵。

角色	主要职责	对应岗位/人员
变更申请人	1. 提交《变更请求单》（RFC），明确变更需求、原因及初步方案。	运维项目经理（通常为项目层面变更发起人） 运维工程师（针对技术性优化或修复）

角色	主要职责	对应岗位/人员
	2. 参与变更评审，提供业务或技术背景说明。	技术研发中心-开发工程师/需求分析师（针对由研发侧发起的版本功能变更）
变更经理	1. 负责变更管理流程的整体监督与执行。 2. 审批 标准变更 请求。 3. 召集并主持 变更顾问委员会（CAB） 会议，评审重大变更。 4. 监控变更实施进度与结果，确保流程闭环。 5. 审批变更的关闭。	经营拓展部经理 （流程所有者，担任公司级变更经理） （注：可授权给资深运维项目经理处理特定项目群的常规变更）
运维工程师/开发工程师（执行人）	1. 负责制定或细化变更技术方案、 回退方案 及测试方案。 2. 执行变更实施操作，并记录详细步骤。 3. 执行 回退操作 （若触发）。 4. 提交变更实施与验证报告。	经营拓展部-运维工程师 （负责运维侧变更实施） 技术研发中心-开发工程师 （负责需代码修改的变更实施）
变更顾问委员会（CAB）	1. 对 重大变更 请求进行集体评审。 2. 评估变更的风险、影响、资源需求及 回退计划的可行性 。 3. 提供批准、拒绝或修改后重审的决策建议。	核心成员（常设）： - 变更经理（经营拓展部经理） - 技术研发中心经理（或指派技术负责人） - 质量部经理 扩展成员（按需邀请）： - 相关运维项目经理 - 客户代表（如合同约定）
质量部	1. 独立监督变更管理流程的合规性。 2. 定期审计变更记录，确保与配置管理（CMDB）信息一致。 3. 参与CAB会议，从质量保证体系角度提出风险意见。 4. 将变更成功率、回退率等指标纳入质量报告。	质量部经理及质量管理专员
（辅助角色）服务知识专员	1. 负责将已关闭的变更记录、技术方案及复盘总结，整理并归档至公司知识库。 2. 确保变更相关知识的可检索和复用。	经营拓展部-服务知识专员
（辅助角色）配置管理员	1. 在变更实施后，根据最终结果，更新 配置管理数据库（CMDB） 中相关配置项的信息。 2. 确保配置信息的准确性。	（此职责可由质量部或经营拓展部指定专人兼任，或由执行变更的工程师在流程中负责更新）

3. 变更分类与分级

3.1. 变更分类

标准变更：低风险、预授权的例行变更。流程简化，由变更经理快速审批。（例：用户权限批量维护、已知补丁安装）

紧急变更：为处理重大故障（P0/P1事件）或安全漏洞，必须立即实施的变更。遵循“事后补票”原则，但必须记录、评估并事后评审。

重大变更：高风险、影响范围广或涉及核心架构修改的变更。必须提交CAB会议评审，并经高级管理层批准。（例：核心数据库版本升级、微服务架构重构）

3.2. 变更优先级

优先级由影响度和紧急度矩阵决定，指导审批和实施排期：

P1-紧急：需立即处理，如解决导致系统宕机的缺陷。

P2-高：需在预定维护窗口内尽快处理。

P3-普通：按计划排期处理。

4. 变更管理流程核心环节

4.1. 变更申请与记录

所有变更必须通过运维管理平台提交《变更请求单》（RFC），包含变更目的、范围、详细方案、回退计划、测试方案、预计实施时间与时长。

4.2. 变更评估与审批

标准变更：变更经理依据预定义标准直接审批。

重大变更：召开CAB会议，评估技术风险、业务影响、资源需求。重点评审回退计划的可行性。

紧急变更：可先口头授权实施，但负责人必须在规定时间内（如事后2小时内）补全RFC记录。

4.3. 变更规划与协调

制定详细的实施计划，包括具体步骤、责任人、时间点、沟通计划。必须明确回退触发条件和执行人。

4.4. 变更实施、验证与回退

1. 预检查：实施前备份所有相关配置、数据。
2. 分步实施：严格按照方案执行，每一步进行验证。
3. 监控与验证：实施后，对系统功能、性能、业务指标进行监控验证。
4. 回退机制：

触发条件：明确何种情况触发回退（如：核心功能失效、性能指标严重下降、XX分钟内无法修复）。

回退执行：执行人按预定的回退步骤迅速操作，恢复至变更前状态。

回退验证：验证服务是否完全恢复，业务影响是否终止。

5. 实施报告：无论成功与否，均需记录实施过程、结果、遇到的意外及回退情况。

4.5. 变更回顾与关闭

成功变更：由变更经理关闭RFC，更新相关配置信息（CMDB），将经验沉淀至服务知识。

失败/回退变更：必须召开事后复盘会议，分析失败原因，评估回退流程有效性，形成改进措施。这是持续改进的关键输入。

5. 与其他流程的接口

事件管理：为恢复服务可能触发紧急变更。

问题管理：问题根源的根治方案通常通过变更流程实施。

配置管理：变更实施后，必须同步更新配置管理数据库（CMDB）。

发布管理：大型软件版本的部署遵循发布管理流程，作为一项特殊的重大变更进行管理。

6. 考核指标

KPI	目标值	计算公式/方法	频度
变更成功率	≥98%	(变更成功的数量/变更总数)*100%	月度

7. 附则

本制度由经营拓展部负责解释与修订，自发布之日起执行。所有相关人员必须严格遵守。